

**Der Magistrat der Stadt
Laubach**

35321 Laubach, 03.01.2019
Drucksache Nr. 434/2019

Amt: FB Planen, Bauen und Umwelt

Az.: 650.015

	Datum	Sitzung Nr.	beschlossen ja/nein	Bemerkungen
Magistrat				
Haupt-, Bau- und Finanzausschuss				
Jugend-, Sport-, Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss				
Stadtverordnetenversammlung				

V o r l a g e

**Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte der geplanten Radwege
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung der Rangfolge**

Beschlussantrag:

Der Magistrat stellt über den Haupt-, Bau- und Finanzausschuss sowie des Jugend-, Sport-, Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss den Antrag, die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach möge die Änderung der zeitlichen Umsetzung folgender Abschnitte beschließen:

Der Abschnitt III. BA (Röthges-Wetterfeld-Laubach) soll dem Abschnitt II. BA (Laubacher Wald bis Freienseen) vorgezogen werden.

Begründung:

Nach der Fertigstellung des Abschnittes von der B 276 bis zur Gaststätte Laubacher Wald, war eine Fortführung des Radweges bis nach Freienseen geplant. Die Arbeiten an dem Teilstück von der B 276 bis zur Gaststätte Laubacher Wald sind nahezu vollendet.

Die weitere und ursprünglich beschlossene Trasse nach Freienseen sollte gemäß der Stadtverordnetensitzung vom 13.07.2016 von der Gaststätte Laubacher Wald beginnend durch den Tunnel an der ehemaligen Waldschänke geführt werden. Aus Kostengründen konnte dieses Vorhaben der Tunneldurchfahrt (u.a. Kaufpreis, Instandsetzungs- sowie Unterhaltungskosten) bedauerlicher Weise nicht weiterverfolgt werden.

Die vorgenannten Gründe lösen somit die Ermittlung und Prüfung einer neuen sinnvollen Verbindung in Richtung Freiesen aus. Hierzu werden sowohl Abstimmungsgespräche mit Eigentümern, Fachbehörden und der Förderstelle erforderlich. Dies ist mit einem nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand verbunden.

Mit dem Wechsel der im Beschlussantrag genannten Bauabschnitte wird das Vorantreiben des beabsichtigten Projekts Gesamtradwegenetz sichergestellt.

Im Falle der Beschlussfassung ergibt sich folgender Zeitablauf:

1. Voranmeldung Abschnitt III. bis Ende März 2019
2. Antrag auf Förderung bis Ende September 2019
3. Planung Abschnitt / Vorbereitung der Ausschreibung Ende 2019
4. Bauliche Umsetzung des Abschnittes III. im Jahr 2020 je nach Eingang des Bescheides.

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel sind im Haushaltsplan 2019 unter dem Produkt. 1254101, Maßnahme 0192, in Höhe von insgesamt 350.000,00 Euro ausgewiesen.

Um Zustimmung wird gebeten.

(Hanak)
1.Stadträtin

Anlage:

Planauszug