Durchfihrungsvertrag

zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan (VEP) bzw. vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan

.Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe*

Die
Stadt Laubach,

vertr. d. d. Magistrat,

dieser wiederum vertr. d. Herrn Birgermeister Peter Klug sowie die Erste Stadtratin, Frau
Isolde Hanak, beide dienstanséassig Friedrichstral3e 11, 35321 Laubach

- im Folgenden ,,Stadt“ genannt -

und die

Fa. Gade Schlisselfertigbhau GmbH

Vertr. d. d. allein vertretungsberechtigten GF Herrn Jochen Schroder, Marburger Ring 32,
35274 Kirchhain

- im Folgenden ,,Vorhabentrager“ genannt -
schlie3en folgenden
Durchfuohrungsvertrag:
Vorbemerkung

Der Vorhabentrager beabsichtigt auf der Flache in der Gemarkung Laubach, Flur 5, Flst. 1/2
& Flst. 65 eine Wohnanlage zu errichten. Die Liegenschaft wird Uber die bereits hergestellte
»~Johann- Sebastian-Bach-Stralte“ erschlossen. Die geplante Wohnbebauung ersetzt den der-
zeit bestehenden Gebaudebestand des sog. ,Singalumnats®. Sowohl der derzeitige Gebaude-
bestand als auch die damit verbundene, wenn auch mittlerweile aufgegebene Nutzung genie-
3en nach wie vor Bestandsschutz.

Zur Realisierung des Vorhabens bedarf es der Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen. Dies geschieht gemaf § 12 BauGB mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung ,Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Straf3e“.

Grundlage fiir die Realisierung des Vorhabens ist der zwischen der Stadt und dem Vorhaben-
trager abgestimmte Vorhaben- und ErschlieBungsplan, die Festsetzungen des vorhaben-be-
zogenen Bebauungsplans und die Bestimmungen dieses Vertrages.



Die Stadt hat mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.06.2019 die Auf-stel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf Antrag des Vorhabentragers beschlos-
sen. Der Bebauungsplan wird im sog. beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufge-
stellt.

Der Vorhabentrager hat mit Kaufvertrag vom 07.Dezember 2018 des Notars Alexei Padva in
Marburg (UR—Nr. 409/2018) Zugriff auf das Flurstiick Nr. 1/2. Bezuglich des im Eigentum der
Stadt Laubach stehenden Flurstiicks Nr. 65 beabsichtigt der Vorhabentrager einen Teil des
Flurstiicks von der Stadt zu einem Preis in HOhe von 95,- Euro/m? (aktueller Bodenrichtwert)
zu erwerben. Auf dem bei der Stadt verbleibenden Teil des Flst. 65 soll auch weiterhin die be-
stehende fuR3laufige Verbindung von der Johann-Sebastian-Bach-Stral3e zum hinter dem Vor-
habengrundstiick gelegenen Wald fiir die Offentlichkeit erhalten und gesichert bleiben.

Mit diesem Durchfiihrungsvertrag wird den Anforderungen des 8§ 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB
Rechnung getragen.

8 1 Vertragsgegenstand, Vertragsgrundstick

(1) Das Vertragsgebiet umfasst die Grundstiicke in der Gemarkung Laubach, Flur 5, Flurstu-
cke Nr. 1/2 und Nr. 65.

Die genauen Grenzen des Vertragsgebiets ergeben sich aus dem raumlichen Geltungs-
bereich des in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Wohnan-
lage Johann-Sebastian-Bach-Strale“ (Anlage 1).

(2) Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfiihrung des Vorhabens entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans, der baurechtlichen Genehmigung sowie den Rege-
lungen dieses Vertrages. Der Vorhabentrager ist hierzu bereit und in der Lage.

(3) Der Vorhabentrager fuhrt die zur Umsetzung des Vorhabens erforderlichen Malinahmen
nebst etwaigen fir das Bauvorhaben erforderlichen ErschlielBungsmalRnahmen im Ver-
tragsgebiet in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durch.

§ 2 Vertragsbestandteile
Bestandteile des Vertrages sind:

¢ Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strale“ (Ent-
wurf gemar Aufstellungsbeschluss vom 13.06.2019) (Anlage 1)

e Begrindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Wohnanlage Johann- Sebastian-
Bach-StralRe* (Entwurf gemaf Aufstellungsbeschluss vom 13.06.2019) (Anlage 2)

e Vorhaben- und ErschlieBungsplan ,Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafe™ (An-
lage 3)

¢ Verkehrsuntersuchung (Anlage 4)



(1)

(@)

©)

(4)

(1)

8 3 Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefligten Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan (VEP) und betrifft die Errichtung einer Wohnanlage auf dem Gelande sowie die
Herstellung der insoweit noch erforderlichen Erschliel3ungseinrichtungen, die hinsichtlich
der verkehrlichen Anbindung bereits vorhanden sind. Hinsichtlich der leitungsgebundenen
Einrichtungen sind lediglich die sog. Hausanschliisse herzustellen.

Geplant ist der Bau von 3 Mehrfamilienhausern mit zusammen max. 50 Wohnungen. Das
nordliche Gebaude wird rechtwinklig zur Johann-Sebastian-Bach-StralRe angeordnet, wo-
bei der langere Gebaudefligel in das Grundstick hineingeschoben wird, um die bisher
vorhandene Riegelbebauung durch einen Baukdrper abzulésen, dessen strall3enseitige
Ausdehnung von der Lange her auch in der Johann-Sebastian-Bach-Stral3e bereits seine
Entsprechung findet. Die beiden sudlich angrenzend geplanten Gebaude werden in ihrer
Achse gedreht, um die AufenthaltsrAume nach Sudwesten hin ausrichten zu kénnen.
Auch diese Gebaude werden in das Grundsttick hineingeschoben.

Die Gebaude sollen zweigeschossig ausgefuhrt werden, aufgrund des zur Johann- Se-
bastian-Bach-Straf3e hin abfallenden Gelandes werden allerdings auch die R&ume im
Souterrain ansichtig. Die vorgesehenen Staffelgeschosse werden entlang der Johann—Se-
bastian-Bach—Stral3e gegenlber der Aulienwand der darunterliegenden Vollgeschosse
eingerickt, um die Beeinflussung des StralR3enbildes weiter zu reduzieren. Die Dachfla-
chen der Staffelgeschosse werden dauerhaft begriint. Die Gebaude sind in ihrer Hohe mit
maximal 238 m UNN vorgesehen. Dementsprechend ergibt sich eine zuldssige maximale
Gebaudehohe von 13,30 m. Die Hohe der sich anschlieRenden vorhandenen Nachbarbe-
bauung mit der postalischen Bezeichnung Johann-Sebastian-Bach-Str. Nr. 24 betragt
12,00 m.

Der Vorhabentrager schafft die notwendigen Stellplatze auf dem Vertragsgebiet (vgl. 8 6
dieses Vertrages); eine Tiefgarage wird nicht gebaut.

8 4 Durchfihrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfiihrung des Vorhabens im Vertragsgebiet
nach den Regelungen dieses Vertrags. Er verpflichtet sich:
a. fir den Abriss des Bestandsgebaudekomplex (Singalumnat) spatestens innerhalb
von 4 Wochen/ nach

¢ Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
e Eigentumsumschreibung des Flst. 1/2 im Grundbuch und

e Notarieller Beurkundung der Ubertragung einer Teilflache des stadtischen Flst.
65 auf den Vorhabentrager

einen vollstandigen und genehmigungsfahigen Antrag nach Hessischer Bauord-
nung (HBO) einzureichen.

b. nach Erteilung und Unanfechtbarkeit der Abrissgenehmigung unverziiglich mit den
Abrissarbeiten zu beginnen und diese moglichst im Jahr 2021 abzuschlie3en.



c. fir zumindest ein Gebdude der Wohnanlage, wie es sich aus dem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ergibt, innerhalb von 12 Monaten und fir die jeweiligen tbrigen
beiden Gebaude spétestens innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans einen vollstandigen und genehmigungsfahigen
Bauantrag nach Hessischer Bauordnung (HBO) einzureichen,

d. nach Unanfechtbarkeit der jeweils erteilten Baugenehmigungen innerhalb von 9 Mo-
naten mit dem Bau zu beginnen und die jeweils spatestens innerhalb von 30 Mona-
ten nach Baubeginn abzuschliel3en. Mal3gebend fiir den Baubeginn ist der Eingang
der Baubeginnsanzeige bei der Behdrde.

(2) Der Vorhabentrager wird sich in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehtdrde darum bemu-
hen, dass die erteilten Baugenehmigungen auch den betroffenen Nachbarn mit Rechts-
behelfsbelehrung versehen bekannt gemacht werden.

(3) Die in Absatz 1 genannten Fristen verlangern sich um die Dauer eines verwaltungsbe-
hordlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, falls die Baugenehmigung durch
Dritte im Wege eines Nachbarwiderspruchs oder einer Nachbarklage (Anfechtungsklage)
oder der vorhabenbezogene Bebauungsplan im Wege der Normenkontrolle angefochten
werden.

(4) Mal3geblich ist der Zeitraum zwischen der Erteilung der Baugenehmigung und dem
rechtskraftigen Abschluss eines verwaltungsbehdrdlichen Widerspruchverfahrens oder ei-
nes verwaltungsgerichtlichen Verfahrens bzw. der Zeitraum zwischen der Erhebung eines
Normenkontrollantrages und der rechtskraftigen Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richtes (VGH Kassel). Falls beide Verfahrensarten angestrengt werden, ist das langer
dauernde Verfahren malRgebend.

(5) Dem Vorhabentrager ist bekannt, dass die Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan gem. 8 12 Abs. 6 Satz 1 BauGB aufheben soll, wenn der Vorhabentrager nicht inner-
halb der mit diesem Vertrag vereinbarten Fristen das Vorhaben beginnt und abschlief3t.

§ 5 Kostentragung

(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, tragt der Vorhabentrager die Kos-
ten dieses Vertrages und seiner Durchfuihrung; insbesondere auch samtliche Kosten im
Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der dafir erforderli-
chen Planungsleistungen und Gutachten. Zu den Kosten der Stadt, die vom Vorhaben-
trager zu Gbernehmen sind, gehdren auch die Kosten fiir von der Stadt im Zusammen-
hang mit diesem Durchfiihrungsvertrag und der Bauleitplanung beauftragte anwaltliche
Leistungen mit einem Stundensatz von maximal € 220,- zuzgl. MwSt. (zzt. 19%).

Hinsichtlich zukunftiger, nach Inkrafttreten des Bebauungsplans notwendiger anwaltli-
cher Beratung und Vertretung (bspw. in Widerspruchs-, Klage-, Normenkontrollverfah-
ren wird sich der Vorhabentrager an den tatséchlich entstehenden Kosten unter Zugrun-
delegung eines maximalen anwaltlichen Stundensatzes i. H. v. € 220,00 zzgl. MwSt (zzt.
19%) beteiligen, wobei die Kostenbeteiligung des Vorhabentragers insoweit auf insge-
samt maximal € 10.000,00 zzgl. MwSt. (zzt. 19%) und auf die jeweils erste Instanz
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begrenzt ist. Die Kostengrenze gilt fir eine Abrechnung der anwaltlichen Beratung und
Vertretung in diesen Verfahren nach RVG entsprechend.

Der Vorhabentrager ibernimmt dariiber hinaus die der Stadt fur die erforderlichen Amtli-
chen Bekanntmachungen entstandenen Kosten auf entsprechenden Nachweis.

Die nach diesem 8§ 5 Kosten vom Vorhabentrager zu tragenden Kosten sind von diesem
jeweils der Stadt binnen eines Monats nach entsprechender Rechnungslegung zu er-
statten.

8 6 ErschlieBung, Stellplatze, Ver- und Entsorgung

Die ErschlieBung des Baugrundstiicks und Plangebiets erfolgt Gber die ,Johann- Sebas-
tian-Bach-StralRe®, die unmittelbar an die Baugrundsticke und das Plangebiet angrenzt.

Der Vorhabentréger verpflichtet sich, die Stellplatze entsprechend dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan auf dem Vorhabengrundstiick herzustellen. Der Plan sieht 70 Stell-
platze bei geplanten 50 Wohneinheiten vor. Daraus ergibt sich ein Stellplatzschlissel
von 1,4 Stellplatze pro Wohneinheit als notwendige Stellplatze (8 52 HBO) auf dem Ver-
tragsgebiet. Je nach konkreter Ausgestaltung der Wohnnutzung kann der Stellplatz-
schlissel im Einvernehmen mit der Stadt auf 1,2 abgesenkt werden, insbesondere
wenn es sich um Wohnnutzungen handelt, die einen geringeren Stellplatzbedarf im Ver-
gleich zur allgemeinen Wohnnutzung auslésen. Die Absenkung des Stellplatzschlissels
auf Antrag des Vorhabentragers kann nur erfolgen, wenn und soweit die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Laubach dieser Absenkung zuvor zugestimmt hat.

Vor Beginn seines Vorhabens stimmt der Vorhabentrager die Modalitaten der Beleuch-
tung, der Leitungsverlegungen, der Grundstiicksentwéasserung, der Versorgung mit
Wasser und Elektrizitat sowie die Anbindung an das 6ffentliche Straf3ennetz mit der
Stadt und den jeweiligen Versorgungstragern ab.

Hierzu wird der Vorhabentrager bei den jeweiligen Leitungstragern ermitteln, ob und
ggf. wo sich Ver- und Entsorgungsleitungen befinden und sich ggf. Plane tber die Lage
der Leitungen beschaffen und eventuell erforderliche Leitungsverlegungen bzw. Siche-
rungsmafinahmen auf eigene Kosten veranlassen.

Hinsichtlich der Entwasserung wird der Vorhabentrager im Rahmen der vorzulegenden
und von der Stadt zu priifenden Entwasserungsplanung aufzeigen, dass eine im Vergleich
zum jetzigen Stand (vorhandener Altbestand) zusatzliche Belastung des vorhandenen Ka-
nalnetzes mit Errichtung und Nutzung des Gesamtvorhabens nicht verbunden sein wird.
Etwaige dazu erforderliche SicherungsmafRnahmen (Regenwasserbehandlungsanlage,
Retentionseinrichtungen, etc.) wird der Vorhabentrager auf seine Kosten errichten.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die fulaufige Verbindung von der Johann-Sebas-
tian-Bach-StraRe zum hinter dem Vorhabengrundstiick gelegenen Wald fiir die Offent-
lichkeit auf dem bei der Stadt verbleibenden Teil des Flst. 65 in Abstimmung mit der
Stadt in mindestens der zurzeit vorhandenen Glte und einer Breite von 1,50 m bis 2,00
m zu erhalten.



§ 7 Vorbereitungs- und Bauphase

(1) Der Vorhabentrager wird im Vorfeld der Abrissarbeiten auf eigene Kosten ein Umwelt-
/bzw. Schadstoffgutachten erstellen, um eine ordnungsgemalfe Entsorgung des anfallen-
den Abraums auf eigene Kosten sicherzustellen. Altlasten im Boden / auf dem Grundstiick
sind Vorhabentrager zu ermitteln und auf eigene Kosten fachgerecht zu beseitigen und zu
entsorgen.

(2) Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen der nachbarlichen Anlieger wahrend der Bau-
phase wird der Vorhabentrager die gesetzlich vorgesehenen MalRnahmen zur Vermeidung
unzumutbarer Larm, Staub, und Erschitterungseinwirkungen ergreifen.

(3) Da es zur Fuhrung des Baustellenverkehrs keine Alternative zur Johann-Sebastian-
Bach-Stral3e gibt, wird die Baustelle Uber die StiftstralRe, Ad.- Wieber-Stral3e und die Jo-
hann-Sebastian-Bach-Stral3e bis zum Baugrundstiick (und zuriick) angedient. Der Vorha-
bentrager wird die Baustellenzufahrt entsprechend ausschildern und die von ihm beauf-
tragten bauausfihrenden Unternehmen entsprechend vertraglich verpflichten. Eine Zu-
und Abfahrt der Baustellenfahrzeuge Uber die Beethoven-, Richard--Wagner- und Brah-
msstralRe wird den bauausfihrenden Unternehmen vom Vorhabentréger vertraglich unter-
sagt.

(4) Fur die vom Baustellenverkehr betroffenen Abschnitte der in Absatz 3 genannten ge-
meindlichen Stral3en (inklusive Gehwege) wird vor Beginn der BaumalRnahmen ein Be-
weissicherungsgutachten durchgefihrt. Hierzu beauftragt der Vorhabentrager auf eigene
Kosten in Abstimmung mit der Stadt einen 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
standigen.

(5) Nachweislich durch die Baumafnahmen an der Stral3e und/oder den Gehwegen entstan-
dene Schéaden wird der Vorhabentrager unmittelbar nach Abschluss der Baumaflinahmen
auf seine Kosten und in Abstimmung mit der Stadt fachgerecht beseitigen. Der Vorhaben-
trager setzt voraus, dass die vorhandenen StrafRen fur Baustellenverkehr geeignet sind.

(6) Sofern im offentlichen StraBenraum vorhandene Parkplatzmarkierungen entfernt und / o-
der an anderer Stelle neu aufgebracht werden missen, erfolgt dies durch und auf Kosten
der Stadt.

(7) Der Vorhabentrager beabsichtigt zudem vor Beginn der Baumaf3nahmen und vorbehalt-
lich der Zustimmung der betroffenen Eigentiimer auch fir die unmittelbar benachbarten
Gebéude auf seine Kosten ein Beweissicherungsverfahren durchzufihren.

8 8 Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft und Artenschutz

(1) Beidem Verfahren nach § 13a BauGB findet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
keine Anwendung (vgl. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).

(2) Beiden Anfang Oktober 2019 durch ausgewiesenes Fachpersonal auch in den Gebauden
durchgefiihrten gezielten Kontrollen wurden keine Hinweise auf aktuelle oder frithere
Ruhe- und Fortpflanzungsstétten von Végeln und/oder Fledermausen gefunden.



(3) 3 Wochen vor Beginn der Abbrucharbeiten wird eine nochmalige Kontrolle durch ein fach-
kundiges Umweltbiiro durchgefiihrt. Sollten hierbei Hinweise auf Ruhe- und Fortpflan-
zungsstatten auftreten, werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde des
Landkreises Giel3en die erforderlichen Kompensationsmaflinahmen durchgefiihrt.

(4) Die gesamte Baumalinahme wird von der Freistellung der Grundstucksfreiflachen vor Be-
ginn der Abbrucharbeiten bis zur Neuanlage der Grundstiicksfreiflachen nach Abschluss
der Bebauung durch ausgewiesenes Fachpersonal 6kologisch begleitet.

(5) Die einzelnen Schritte der 6kologischen Baubegleitung sind der Stadt und der Unteren
Naturschutzbehdrde des Landkreises Giel3en gegenuber zu dokumentieren.

(6) Samtliche aus den in § 8 genannten MalRnahmen entstehende Kosten tibernimmt der Vor-
habentrager. Die vorstehenden Regelungen in diesem 8§ 8 gelten unabhangig von den
Vorgaben der Bauaufsicht bzw. der Baugenehmigung, fiir deren Beantragung und Umset-
zung alleine der Vorhabentrager verantwortlich ist.

8 9 Haftungsausschluss

(1) Die Stadt tbernimmt keine Verpflichtung, auch keine privatrechtliche Garantie dafr,
dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan zustande kommt. Der Vorhabentrager
tragt das Risiko, dass der Bebauungsplan nicht beschlossen oder gerichtlich auf3er Voll-
zug gesetzt oder fur unwirksam erklart wird. Schadensersatzanspriche des Vorhaben-
trager gegen die Stadt sind ausgeschlossen. Ein Rickabwicklungsanspruch des Vorha-
bentréagers fir bereits getatigte Zahlungen an die Stadt aufgrund dieses Vertrages be-
steht nicht.

(2) Schadensersatzanspriche gegeniber der Stadt gleich aus welchem Rechtsgrund, die
daraus resultieren, dass eine Baugenehmigung auf Rechtsbehelfe von Dritten aufgeho-
ben oder auR3er Vollzug gesetzt wird, sind ausgeschlossen.

§ 10 VeraulRerung der Grundstiicke, Rechtsnachfolge

(1) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und
Bindungen seinem etwaigen Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzu-
geben. Der heutige Vorhabentrager haftet der Stadt als Gesamtschuldner fur die Erfil-
lung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Stadt den heu-
tigen Vertragspartner nicht ausdriicklich aus dieser Haftung entlasst.

(2) Uber die erforderliche Zustimmung (§ 12 Abs. 5 S. 1 BauGB) hat die Stadt auf Antrag
des Vorhabentréagers zeitnah zu entscheiden und das Ergebnis dem Vorhabentrager
unverziglich mitzuteilen.

§ 11 Unwirksamkeit von Vertragsbedingungen, Ergdnzungen

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt nicht die Gultigkeit des Ubrigen
Vertragsinhaltes. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen
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durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirt-
schaftlich entsprechen.

Sollten bei der Durchfuhrung des Vertrages erganzende Bestimmungen notwendig wer-
den, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu tref-
fen. Gleiches gilt, wenn einzelne Bestimmungen spéateren gesetzlichen Regelungen wi-
dersprechen.

Anderungen oder Erganzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die
den Inhalt dieses Vertrages bertihren, bedtrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch fir etwaige Anderungen dieses Schriftformerfordernisses selbst.
Nebenabreden bestehen nicht.

Die Vertragspartner bestatigen, dass ihnen die Anlagen zu diesem Vertrag vollstéandig
vorliegen und sie hiervon Kenntnis genommen haben.

8 12 Wirksamwerden/Aufldsende Bedingung

Der Vertrag wird mit rechtsgultiger Unterzeichnung durch die jeweiligen Vertreter der
Vertragsparteien wirksam.

Die Stadt wird den Durchfihrungsvertrag jedenfalls zeitlich vor dem Beschluss tber den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan in der erforderlichen Form beschlieRen lassen.

Der Vertrag wird mit Wirkung fur die Zukunft unwirksam, wenn

e der vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgehoben wird (8 12 Abs. 6 BauGB) oder
e flr unwirksam erklart wird und nicht durch ein erganzendes Verfahren geheilt wer-
den kann.

Bereits bis dahin entstandene Kosten aus oder auf Grund dieses Vertrages hat der Vor-
habentrager weiter zu tragen. Schadensersatzanspriiche gegen die Stadt sind ausge-
schlossen; es gilt 8 9 dieses Vertrages.

Laubach, Kirchhain,

Fur die Stadt: Fur den Vorhabentrager:

Siegel

Burgermeister Peter Klug Geschaftsfihrer Jochen Schroder

1. Stadtratin Isolde Hanak



